



Общество с ограниченной ответственностью  
**«Строительное управление ДСК»**  
601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров,  
ул. Строителей, д. 15, стр. 1  
Тел/факс: +7 (49232) 9-46-24, e-mail: sudsk@gk-gw.ru  
ОГРН 1043302202503  
ИНН 3305050900/КПП 330501001

Исх. № 05.01.08/85-98 от 08.06.2018 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2018 г.

Заместителю директора  
Департамента строительства и  
архитектуры Администрации  
Владимирской области

Д.М. Золину

О направлении изменений в проектную декларацию

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

Направляем изменения в проектную декларацию на объект «24-х квартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1094» по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, ул. Славянская, д. 5.

**Приложения:**

Изменения в проектную декларацию на 3 листах.

Генеральный директор

ООО «СУ ДСК»

А.М. Морозкин

С.В.Кирьянов  
Тел./факс (49232) 9-46-24, 8 919 029 62 12  
email: kiryanovsv@gk-gw.ru



Общество с ограниченной ответственностью  
**«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДСК»**

**П Р И К А З**

ИНН 3305050900/ КПП 330501001

08.06.2018г.

№ *151-4048*

г. Ковров

┌  
└  
*«Об утверждении изменений в  
проектную декларацию»*  
┌  
└

В соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве,


**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить Изменения в раздел 17 проектной декларации 24-х квартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1094 по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, ул. Славянская, д. 5. (Текст прилагается).

Генеральный директор  
ООО «СУ ДСК»

  
А.М.Морозкин

Утверждаю:



А.М.Морозкин

08 июня 2018г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
**24-х квартирный жилой дом на земельном участке**  
**с кадастровым номером 33:07:000317:1094**  
**по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, МО Новосельское (сельское**  
**поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград, ул. Славянская, д.5**

Внести изменения в раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», изложив его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>20 процентов готовности (разработка котлована под дом, устройство фундаментов под дом)</b>
	17.1.2.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2018г.</b>
	17.1.1.2	Этап реализации проекта строительства: <b>40 процентов готовности (устройство стен подвала, устройство перекрытия на отм. 0.000)</b>
	17.1.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2018г.</b>
	17.1.1.3	Этап реализации проекта строительства: <b>60 процентов готовности ( кладка внутренних, внешних стен здания и устройство перекрытий – 30%, внутренние отделочные работы – 20%)</b>
	17.1.2.3	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2018г.</b>
	17.1.1.4	Этап реализации проекта строительства: <b>80 процентов готовности( кладка внутренних, внешних стен здания и устройство перекрытий – 60%, внутренние отделочные работы – 40%, сантехнические работы – 70%, электромонтажные работы-50%, )</b>
	17.1.2.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2018г.</b>
	17.1.1.5	Этап реализации проекта строительства: <b>90 процентов готовности ( кладка внутренних, внешних стен здания и устройство перекрытий – 90%,внутренние отделочные работы – 80%, сантехнические работы – 80%, электромонтажные работы-80%, благоустройство-50%)</b>

	17.1.2.5	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2018г.</b>
	17.1.1.6	Этап реализации проекта строительства: <b>100 процентов готовности ( кладка внутренних, внешних стен здания и устройство перекрытий – 100%, внутренние отделочные работы – 100%, сантехнические работы – 100%, электромонтажные работы-100%, благоустройство 100%)</b>
	17.1.2.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2018г</b>
	17.1.1.8	Этап реализации проекта строительства: <b>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.2.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2018 года</b>

Генеральный директор ООО «СУ ДСК»



**А. М. Морозкин**